

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ ДС «Русалочка»

*Ткач*  
Т.И.Ткаченко



**План  
мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования в МАДОУ ДС «Русалочка» общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением физического развития детей  
на 2014 -2016 годы**

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Мероприятия	Ответственный
<b>1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
1.1	Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Февраль-май 2014 г.	1.Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО 2.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО.	Заведующий МАДОУ Зам заведующего по ОД Зам.заведующего по ВР
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014 г.	Участие в опросах муниципального, регионального и федерального уровней	Заведующий Зам. заведующего по ОД зам. заведующего по ВР
1.3.	Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования	Февраль - ноябрь 2014 г., далее в сроки,	1.Анализ имеющихся условий для введения ФГОС ДО	Заведующий МАДОУ Зам. заведующего по ОД Зам.заведующего по ВР

1.4.	Разработка на основе ФГОС ДО основных образовательных программ дошкольного образования	Февраль-июнь 2014 г.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО с использованием методических рекомендаций Минобрнауки	Заведующий МАДОУ Зам.заведующего по ОД Зам. заведующего по ВР Творческая группа
1.5.	Отслеживание федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Обсуждение вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования. Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования и сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.	Заведующий МАДОУ Зам.заведующего по ОД Зам. заведующего по ВР Педагоги ДОУ
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования</b>				
2.1	Создание координационной группы, обеспечивающей координацию действий по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Создание творческой группы МАДОУ по введению ФГОС дошкольного образования. Участие в координационном совете УО по введению ФГОС	Заведующий МАДОУ Зам.заведующего по ОД Зам. заведующего по ВР Педагоги ДОУ
2.2	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.	Февраль - декабрь 2014 г.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.	Заведующий МАДОУ Зам. заведующего по ОД Зам.заведующего по ВР Педагоги
2.3	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной	В течение 2014 г. (постоянно)	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям	Заведующий МАДОУ Зам. заведующего по ОД Зам.заведующего по ВР Зав. консультационным

	помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования		детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров.	пунктом
2.4	Обеспечение базового уровня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минобрнауки РФ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Ноябрь 2014 г.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки РФ при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, при проведении закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации.	Заведующий МАДОУ Зам. заведующего по ОД Зам. заведующего по ВР Творческая группа
2.5	Обобщение и трансляция педагогического опыта	Ноябрь 2015 г.	Участие педагогического коллектива в муниципальном конкурсе «Лучшая основная общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования».	Заведующий МАДОУ Зам. заведующего по ОД Зам. заведующего по ВР Педагоги ДОУ
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам ФГОС дошкольного образования	Июль 2014 г. - декабрь 2016 г.	Профессиональная переподготовка педагогов (самообразование) Разработка плана-графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников ДОУ.	Заведующий МАДОУ Зам. заведующего по ОД Зам. заведующего по ВР Педагоги ДОУ

			Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в курсах повышения квалификации.	
3.2	Подготовка экспертов к проведению аттестации педагогических работников	Июль 2015 г.	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников	Заведующий ДОУ Зам заведующего по ВР Педагоги - члены экспертных групп
3.3	Обеспечение условий для введения инклюзивного образования.	2014 - 2016 гг.	Введение в штатное расписание должности тьютора, прием на работу специалиста.	Заведующий ДОУ
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
4.1	Учет методических рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	ежегодно	Эффективное планирование расходов средств ДОУ	Заведующий МАДОУ Главный бухгалтер Экономист
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014г., апрель 2015 г.	Выполнение муниципальных заданий	Заведующий МАДОУ Главный бухгалтер
4.3.	Реализация методических рекомендаций Минобрнауки РФ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях	Сентябрь 2014 г.	Продолжение реализации платных дополнительных образовательных услуг. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ	Заведующий МАДОУ Зам.заведующего по ОД Зам. заведующего по ВР Педагоги ДОУ

	ФГОС дошкольного образования			
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
5.1	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	2014-2016 гг.	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС дошкольного образования.	Заведующий МАДОУ Зам.заведующего по ОД Зам. заведующего по ВР Педагоги ДОУ
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования	Февраль 2014 г. - декабрь 2015 г.	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ	Заведующий МАДОУ Зам.заведующего по ОД Зам. заведующего по ВР Педагоги ДОУ
<b>6. Контроль результатов</b>				
6.1	Предоставление информации о ходе реализации Плана	Раз в полгода	Предоставление информации в Управление образования до 01 июля и 01 декабря	Зам.заведующего по ОД Зам. заведующего по ВР